

PROJEKT- GROBPLANUNG

Projektname: Waldi und Medien-Detektive – Fake NEWS

Projektleitung: Matthias Macher

Berichterstattung: Schulleitung

Lehrveranstaltung: QDP.002 Praktikum II

Was?	Wer?	Bis Wann?	Produkte/Ergebnisse	Erledigt
Kick-Off-Meeting	Daniel Dulle	18.09.25	Start des Projekts mit Angaben der Eckpunkte	JA
Meeting mit Direktorin	Matthias Macher	19.09.25	Projektvorschlag: Cybersecurity → abgelehnt (nicht Fächer übergreifend)	JA
Team-Sitzung	Lehrerteam	22.09.25	Kollegium um Unterstützung gebeten	JA
Meeting mit Direktorin	Matthias Macher	03.10.25	Einigung auf das Thema „Fake News“ fächerübergreifend mit 7. Schulstufe (Klasse 3a)	JA
Sammlung von Unterlagen	Matthias Macher	05.10.25	Finden von Aufgaben und Themen für unterschiedliche Fächer	JA
Brainstorming	Matthias Macher	05.10.25	Fake-News Zuordnung: • Digitale Grundbildung → Matthias Macher • Deutsch → Beate Tauchner • Englisch → Tanja Schützenhöfer • KGE → Yvonne Tiefengrabner • Schulsozialarbeiterin → Susanne Plank	JA
Kontaktieren der Kolleg:innen	Matthias Macher	13.10.25	Auf Kollegium zugehen und Abholen	

PROJEKT- GROBPLANUNG



Was?	Wer?	Bis Wann?	Produkte/Ergebnisse	Erledigt
Ideenfindung	Matthias Macher	24.10.25	1. Digitale Grundbildung - Link: https://www.betzold.at/blog/medienkompetenz-fake-news-erkennen/?srsltid=AfmBOoqPof40JT4AI3_aaNA4BFFi81tjoXgElMOQFHTUaipE9mjHLu3n - Kurzbeschreibung - Schnitzeljagd https://www.saferinternet.at/news-detail/neu-schnitzeljagd-zum-thema-fake-news 2. Deutsch - Fake oder Fakt 3. Englisch - How to spot fake news 4. Schulsozialarbeiterin - Exper:innen in sozialen Netzwerken finden, - Instagram und Zeoob's Post Generator Tool 5. KGE - Plakaterstellung	JA
Abhaltung Digitale Grundbildung	Matthias Macher	24.10.25	Digitale Grundbildung - Link: https://www.betzold.at/blog/medienkompetenz-fake-news-erkennen/?srsltid=AfmBOoqPof40JT4AI3_aaNA4BFFi81tjoXgElMOQFHTUaipE9mjHLu3n - Kurzbeschreibung - Schnitzeljagd https://www.saferinternet.at/news-detail/neu-schnitzeljagd-zum-thema-fake-news	JA

PROJEKT- GROBPLANUNG



Was?	Wer?	Bis Wann?	Produkte/Ergebnisse	Erledigt
Abhaltung Deutsch	Beate Tauchner	7.11.25 23.12.25	Deutsch Fake oder Fakt	
Abhaltung Englisch	Tanja Schützenhöfer	23.12.25	Englisch How to spot fake news	
Treffen der PLG	PLG 08	14.11.25	- Asynchroner Teil - Schlüsselfragen Umwelten - Meilensteine und Grobplanung - Protokoll hochladen in Moodle	JA
Grobplanung	Matthias Macher	19.11.25	- Grobe Terminplanung - Meilenstein: strategische Bedeutung oder zeitlich notwendig - ergebnisbezogen (z.B. Projekt gestartet) - keine Inflation!	JA
Projektumwelt-analyse	Matthias Macher	19.11.25	Umwelten des Projekts... - Identifizierens - bewerten - Maßnahmen überlegen	JA
Postererstellung	Matthias Macher	19.11.25	Minimalkriterien für das Poster: - Titel des Projekts - Ziele	JA
Posterpräsentation	Matthias Macher	20.11.25	LV online: - max. 3 Minuten - Fragen und Feedback	
Abhaltung Schulsozialarbeiterin	Susanne Plank	30.11.25	Schulsozialarbeiterin - Exper:innen in sozialen Netzwerken finden, - Instagram und Zeoob's Post Generator Tool	

PROJEKT- GROBPLANUNG



Was?	Wer?	Bis Wann?	Produkte/Ergebnisse	Erledigt
Abhaltung KGE	Yvonne Tiefen-grabner	14.12.25	KGE Plakaterstellung	In Frage
Erstellung der Präsentation	Matthias Macher	07.01.26	- Präsentationsdauer 3 Minuten - inkludiertes Kurzvideo - Projektdurchführung im Fokus	
Erstellung eines Videos	Matthias Macher	07.01.26	Eindruck vom Projekt am Schulstandort - das kann auch ein kurzes Interview mit einer beteiligten Person sein oder eine Fotoabfolge - Youtube – Link möglich, aber nicht obligatorisch! - es wird einen geteilten Ordner geben, in den man das Video hochladen kann (per Mail ausgeschickt!) - es muss möglich sein, das Video vom PC im Raum an der PH abzurufen- bitte keine eigenen Geräte mitbringen (Schnittstellenproblem) - man kann auch vor Ort von selbst gewählter Cloud abrufen	
Präsentation der Projektdurchführung	Matthias Macher	07.02.26	LV Aula Hasnerplatz	
Ergebnisprotokoll/ Abschlussbericht	Matthias Macher	22.02.26	Auf Moodle:	